Iniciativas em Curso

Acompanhe cada projeto em detalhe.

Buscar projeto...

Filtros | Recolher Tudo | Compacto | Lista | Gantt | Legenda

Disponibilidade E Ocupação

Salute Rede de Clínicas

Atualizado em **Julho/2026**

Início **02/01/2026** Prazo **31/08/2026**

2 de 5 etapas

Organizar base de dados das agendas e ocupação

4/4 SUBTAREFAS

Início **02/01/2026** Entregue em **30/06/2026**

- Desenvolver relatório no Real Clinic Início **02/01/2026** · Entregue em **30/01/2026** — EM
- Corrigir rotinas de abrir e fechamento de agenda no Real Clinic Início **01/02/2026** · Entregue em **15/02/2026** — EM
- Levar BI exclusivo de agendas e ocupação - aferição de dados Início **01/03/2026** · Entregue em **30/06/2026** — EM
- Modelo Offline excel | aferição de dados e formas de visualização Início **01/04/2026** · Entregue em **30/04/2026** — EM

Criar os ritos de acompanhamento de disponibilidade e ocupação

3/3 SUBTAREFAS

Início **01/05/2026** Entregue em **30/06/2026**

- Adequar times de agendas Início **01/06/2026** · Entregue em **30/06/2026** — FK
- Definir encontros semanais (segunda e quinta) para análise Início **01/05/2026** · Entregue em **10/06/2026** — FK EM

Definir objetivos de disponibilidade por tipo de produto (agendas médicas, odonto, terapias e exames) Início **01/06/2026** · Entregue em **30/06/2026** FK

Analise das capacidades de disponibilidade e ocupação 0/1 SUBTAREFAS

Início **01/04/2026**

Adequação de capacidade X demanda Início **01/04/2026** EM FK

Automatizar análise das disponibilidade e ocupação com uso de IA 0/2 SUBTAREFAS

Início **09/07/2026** Previsão **31/08/2026**

Criar alertas visuais Início **09/07/2026** · Previsão **31/08/2026** EM

Dados em real time Início **09/07/2026** · Previsão **31/08/2026** EM

Formas de fomentar ocupação 0/2 SUBTAREFAS

Início **30/06/2026**

Ações de contact center (objetivos de ocupação por especialidades, agendas criticas - adiantar pacientes e reduzir perda nos canais) Início **09/07/2026** FK

Analise de movimento contact center diário (volume, atendimento, perda e agendamento) Início **30/06/2026** EM

Treinamentos

Salute Rede de Clínicas

Atualizado em **Agosto/2026**

Início **02/01/2026** Prazo **28/12/2026**

2 de 3 etapas

Desenvolvimento da Trilha de Capacitação Comercial/Recepção 4/4 SUBTAREFAS

Início **01/03/2026** Entregue em **31/07/2026**

Montar trilha dos treinamentos da Capacitação Comercial Exames (sistema de capacitação online) Início **01/03/2026** · Entregue em **31/07/2026** JR

- Montar trilha dos treinamentos jornada do paciente, atendimento humanizado, explicação de exames e planos, abordagem consultiva (sistema de capacitação online)
  Início **25/05/2026** · Entregue em **01/07/2026** JR
- Treinamento de Vendas para Recepções. Viés comercial, como apresentar Exames, como quebrar objeções Pílulas semanais de 15 min com o líder e 1 pessoa da recepção
  Início **25/05/2026** · Entregue em **01/07/2026** JR
- Aplicar treinamentos presenciais de vendas para conversão de exames recepção Início **03/07/2026** JR

Desenvolvimento da Trilha de Treinamentos no RealClinic 0/1 SUBTAREFAS

Início **01/03/2026** Previsão **31/07/2026**

- Montar trilha dos treinamentos no sistema RealClinic (sistema de capacitação online) Início **01/03/2026** · Previsão **31/07/2026** EM

Implementação de Ritual Semanal de Performance das Clínicas 1/1 SUBTAREFAS

Início **02/01/2026** Entregue em **28/12/2026**

- Ritual semanal com a das clinicas. Indicadores, metas, taxa de conversão, qualidade. Início **02/01/2026** · Entregue em **28/12/2026** FK

Ações Dentro Do Consultório

Salute Rede de Clínicas

Atualizado em **Agosto/2026**

Início **05/06/2026** Prazo **10/07/2026**

0 de 2 etapas

Desenvolver protocolos no prontuário médico 2/4 SUBTAREFAS

Início **05/06/2026** Previsão **10/07/2026**

- Desenho do modelo sem IA Início **05/06/2026** · Entregue em **30/06/2026** EM
- Definir modelo de protocolo (exames sem conduta) Início **05/06/2026** · Entregue em **30/06/2026** EM

- Receber orçamento do desenvolvimento Início **24/06/2026** · Previsão **10/07/2026** EM
- Piloto na especialidade de endocrinologia EM

Ações de comunicação com médicos 0/6 SUBTAREFAS

Início **20/07/2026**

- Onboarding dos médicos FK
- 1° dia do médico
- Grupo de médicos nas unidades
- INFO médico (1. Refazer guias com nova plataforma de vídeos; 2. revisar textos; 3. Entregas melhorias de prontuário) Início **20/07/2026** EM
- Dia do LAB DASA
- Divulgar para os profissionais (resultados nos prontuários e tempo de resultado)

Lab

Salute Rede de Clínicas

Atualizado em **Agosto/2026**

Início **01/07/2026** Prazo **29/07/2026**

0 de 3 etapas

Integração DASA X RealClinic 1/2 SUBTAREFAS

Início **06/07/2026** Previsão **29/07/2026**

- Migrar resultados para visualização do prontuário e recepção | exames com resultados COMPLETOS Início **06/07/2026** · Entregue em **29/07/2026** EM
- Migrar resultados para visualização do prontuário e recepção | exames com resultados PARCIAIS Início **06/07/2026** EM

Ativação de novos postos de coleta Viamão e Centro 1/3 SUBTAREFAS

Início **09/07/2026**

- Reunião em 07/08 para tratar Início **09/07/2026** — FK
- Viamão Início **09/07/2026** — FK
- Centro Início **09/07/2026** — FK

Revisar os valores praticados pela concorrência (Lab e imagem) 1/2 SUBTAREFAS

Início **01/07/2026** Previsão **17/07/2026**

- Análises clínicas Início **01/07/2026** · Entregue em **17/07/2026** — LS EM
- Exames de imagem — LS EM